

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

## 2. számú módosítása

Projekt címe: Nagyatád és környéke  
csatornahálózatának és Nagyatád  
Szennyvíztelepének fejlesztése

Azonosító szám:  
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038

**SZÉCHENYI TERV**

Kedvezményezett neve:  
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai  
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038

Támogatási szerződés 2. számú módosítása  
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Irányító Hatóság)

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes környezet és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.

Székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.

Azonosító szám (törzs-szám): 762801

Adószám/adóazonosító jel: 15762805-2-14

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10402142-50526648-89531000

Aláírásra jogosult képviselője: Ormai István, társulás elnöke.

Irányító Hatóság és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## 1. Preambulum

**A Szerződő Felek által aláírt, 2012. január 30. napon hatályba lépett, 2013. december 20. napon módosított, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják.**

21

7

## 2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. a) és 4.3 pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

## 3. A módosítás oka

A kedvezményezett kéri a határidő módosítást, mivel a kivitelezői szerződés 2013. július 17-én kötötték meg. A projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződés valamint a vonatkozó jogszabályok alapján előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. Az Irányító Hatóság KÖF/6534-2/2014-NFM iktatószámú, 2014. április 3-án kelt levelében engedélyezte a fizikai befejezés véghatáridejének 2015. október 31-re történő módosítását.

## 4. Módosuló rendelkezések

**A Szerződés 3.3.1. számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép.**

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1.1. A Projekt fizikai befejezése

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. év október hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

**Jelen Szerződésmódosítással az ÁSZF helyébe a módosított ÁSZF lép, mely a Szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.**

**A Szerződés 4. sz. mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép: 4. sz. melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve**

**A Szerződés 6. sz. mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép: 6. sz. melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve**

**A Szerződés 10. sz. mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép: A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)**

## 5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.




Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglalt szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapon az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló leírások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek terhére EU támogatások egy részét az állam elveszítheti), így a Támogató a megítelt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Ormai István Társulás Elnöke Nagyatádi Regionális Társulás P.H.</p>  <p>Kelt Nagyatád, 2014. év ...10... hónap ...02... napján.</p>	 <p>dr. Nemcsok Dénes helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Fejlesztési Helyettes Államtitkárság P.H.</p>  <p>Kelt Budapest, 2014. év ...09... hónap ...15... napján.</p>
---	---

**Melléklet:**

**4. sz. melléklet** – A megvalósítás pénzügyi ütemterve

**6. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

**10. sz. melléklet** – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)

**Általános Szerződési Feltételek**

